

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างอาคารฝึกปฏิบัติการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของนักศึกษาครู

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น **10 งวด กำหนด**

ระยะเวลาแล้วเสร็จ 300 วัน ดังนี้

- งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ของมูลค่างาน ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 14 ของมูลค่างาน ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 3 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 26 ของมูลค่างาน ภายใน 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 4 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 38 ของมูลค่างาน ภายใน 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 5 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่างาน ภายใน 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 6 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 62 ของมูลค่างาน ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 7 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 74 ของมูลค่างาน ภายใน 210 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 8 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 ของมูลค่างาน ภายใน 240 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 9 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ของมูลค่างาน ภายใน 270 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา
- งวดที่ 10 เป็นจำนวนเงิน ในอัตราร้อยละ 15 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของมูลค่างาน ภายใน 300 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุหรือครุภัณฑ์ภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตในประเทศ ส่งขออนุมัติ ภายใน 30 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา
- ผู้รับจ้างต้องส่งขออนุมัติวัสดุที่จะใช้ในโครงการทั้งหมดแล้วเสร็จ ในงวดที่ 5
- ผู้รับจ้างจะต้องวางแผนงานของทุกงวดงานตามร้อยละที่กำหนดเพื่อเสนออนุมัติก่อนส่งงานงวดที่ 1
- ผู้รับจ้างจะต้องทำรายงานประจำวัน , รายงานประจำเดือน , แผนงาน S-Curve ส่งมหาวิทยาลัยทุกๆเดือน จนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ
- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำรายงานประจำงวด ในทุกๆงวดงานที่ส่งงานตามสัญญา