

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผนังโดยรอบอาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดแบ่งงวดงานและการจ่ายเงินออกเป็น ๓ งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๑๐๕ วัน ดังนี้

ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน

จำนวนงวดในการส่งมอบ ๓ งวด ดังนี้

**งวดที่ ๑** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๓๒ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานติดตั้งนั่งร้าน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานรื้อถอนผนังกรุกระเบื้องดินเผาเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งป้ายโครงการ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- เสนอคุณสมบัติรายการวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- วางแผนงานหลัก (Master Schedule) S-Curve วางแผนงานการใช้บุคลากร/แรงงาน

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ S-Curve
- ส่งรายงานประจำงวด รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำสัปดาห์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

**งวดที่ ๒** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๒๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขัดทำความสะอาดผนังเดิม แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- งานติดตั้งตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดตาข่ายชุบสังกะสี ๑/๒ นิ้ว แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ

๕๐

- งานฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐
- ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ S-Curve
- ส่งรายงานประจำงวด รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำสัปดาห์

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

**งวดที่ ๓** เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๔๔ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

- งานขุดทำความสะอาดผนังเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งตาข่ายสี่เหลี่ยม ลวดตาข่ายชุบสังกะสี ๑/๒ นิ้ว ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานฉาบปูนเรียบผนังภายนอกอาคาร ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานทาสีน้ำสีอะคริลิก ทั้งหมดแล้วเสร็จ

- นอกจากนี้ให้ทำการก่อสร้างงานส่วนอื่นๆที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
ถูกต้อง ครบถ้วนตามรูปแบบรายการก่อสร้างและสัญญาทุกประการ

- งานเก็บทำความสะอาดบริเวณโดยรอบสถานที่ก่อสร้าง ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ส่งรายงานความก้าวหน้าของโครงการ S-Curve
- ส่งรายงานประจำงวด รายงานประจำวัน รายงานประจำเดือน รายงานประจำ

สัปดาห์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

ซึ่งจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑๐๕ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และ  
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว