

รายละเอียดการแบ่งงวดงาน และกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ

โครงการจ้างเหมาบริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ ระบบ (ระยะเวลา ๑๒ เดือน)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

.....

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กำหนดแบ่งงวดงานและการจ่ายออกเป็น ๑๒ งวด กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ๓๖๕ วัน ดังนี้

งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการติดตั้งและให้บริการระบบเครือข่ายแล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๒ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๓ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๔ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๕ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๖ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


(อาจารย์นันทยุทธ์ ละม้ายจิ้น)
ประธานกรรมการ


(นายเอกภพ บุตรศรี)
กรรมการ


(นายวันเฉลิม พรจันท์)
กรรมการและเลขานุการ

งวดที่ ๗ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๘ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๙ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๒๗๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๐ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๓๐๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว


งวดที่ ๑๑ เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๓ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ดำเนินการให้บริการระบบเครือข่ายสำรองแล้วเสร็จภายใน ๓๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

งวดที่ ๑๒ (งวดสุดท้าย)เป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๘.๓๗ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ทำงานให้บริการระบบเครือข่ายสำรอง จำนวน ๑ วงจร เพื่อใช้งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญาพร้อมเก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดให้เรียบร้อยแล้วเสร็จ ภายในกำหนดระยะเวลา ๓๖๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หลังจากได้ผู้เสนอราคาต่ำสุด ให้พิจารณาปรับร้อยละการจ่ายเงินของแต่ละงวดงานอีกครั้ง เพื่อป้องกันการจ่ายเงินเกินมูลค่างานที่เสนอ


(อาจารย์ฉันทยุทธ์ ละม้ายจีน)
ประธานกรรมการ


(นายเอกภพ บุตรศรี)
กรรมการ


(นายวันเฉลิม พรจันท์)
กรรมการและเลขานุการ