

สำเนา



ที่ อว ๐๕๔๗/๒๙๘๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
ถนนราชธานี อำเภอเมือง
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ขอส่งรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดินที่จัดสรรให้ใช้จ่ายเป็นค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) ดังนี้

๑. รายการค่าครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๒. รายการค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดา บุญยิต)

รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑๗.๖๓๕
วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
สมิทธิภา ๗๗.๖๓๕

งานพัสดุ กองคลัง

โทร. (๐๔๕) ๓๕๒๐๐๐ ต่อ ๕๑๓๐ - ๕๑๓๖

โทรสาร (๐๔๕) ๓๕๒๑๐๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส ที่ 2)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	ชนิดพัสดุ/วัสดุ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินงาน						การเบิก - จ่าย		ยังไม่เบิก แผน (✓)	ไม่ยังไม่เบิก แผน (✓)
						จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณ หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เบิกไป แผน (✓)	ไม่ยังไม่เบิก แผน (✓)		
			1. จบลชบ												
			1.1 ค่าอุปกรณ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง												
			1) ค่าที่ดิน												
			ผู้จ้างการศึกษาด้านสังคมศาสตร์												
			เครื่องปรับอากาศ ระบบยกส่วน ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก 32,000 บีทียู ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		24 เครื่อง	e-bidding	23-ธ.ค.-63	2-ก.พ.-64	27-ธ.ค.-64	765,600.00		/			
			เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรแกรมเมอร์ ระดับ SVGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		13 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	175,500.00		/			
			เครื่องมือวัดมิติด้วยโปรแกรมเมอร์ ระดับ XGA ขนาด 2,500 ANSI Lumens ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		13 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	297,700.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		1 ชุด	e-bidding	11 ก.พ. 64	19 ก.พ. 64	20-เม.ย.-64	839,075.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		1 เมมู	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	37,900.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		1 เมมู	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	28,000.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	359,400.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28-ธ.ค.-63	4-ก.พ.-64	5-ธ.ค.-64	79,600.00		/			
			การควบคุมระบบปรับอากาศ ชนิดที่ทำความเย็นแบบแยก ขนาด 120x240 ม. ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัว ดูดระบายน้ำ		1 ชุด	e-bidding	18 ธ.ค. 64	19 ก.พ. 64	20-เม.ย.-64	1,139,000.00		/			
			เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		120 เครื่อง	e-bidding	24 ธ.ค. 63	2 ก.พ. 64	3-เม.ย.-64	3,595,200.00		/			
			Robot and Virtual Reality System (VR) for Compatible Windows PCS สำหรับกระบวนการปฏิบัติงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 ชุด	e-bidding	22-ก.พ.-64	30/3/1964	29-เม.ย.-64			/			
			เครื่องวัดการดูดกลืนแสงยูวี รังสีอินฟราเรดแบบเส้นเดี่ยว (Single Beam UV-Visible Spectrophotometer) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 ธ.ค.64	28 ธ.ค. 64	29-ธ.ค.-64	70,000.00		/			
			ชุดเครื่องทำน้ำอุ่น (On-Board Water) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		2 ชุด	e-bidding	28 ธ.ค.63	22 ธ.ค. 64	22-เม.ย.-64	170,000.00		/			
			เครื่องผลิตน้ำกลั่น ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.63	22 ธ.ค. 64	22-เม.ย.-64			/			
			เครื่องอ่านปฏิสัมพันธ์ภาพจุลทรรศน์ (Microplate Reader) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 ธ.ค.64	19 ก.พ. 64	20-เม.ย.-64			/			
			กล้องโทรทรรศน์ชนิดหักเหแสง ขนาด 6 นิ้ว (Reflect Telescope) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 64	22 ก.พ. 64	22-ธ.ค.-64			/			
			เครื่องวัดอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	25 ธ.ค. 64	5-ธ.ค.-64	4-พ.ค.-64	499,000.00		/			
			ชุดควบคุมปรับอากาศแบบพกพา (Oven) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 ธ.ค. 64	28 ธ.ค. 64	29-ธ.ค.-64	178,000.00		/			
			ชุดควบคุม (Bare hood) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.63	22 ธ.ค. 64	22-เม.ย.-64	27,000.00		/			
			เครื่องถ่ายภาพด้วยเอ็กซเรย์ค่าสูง ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	28 ธ.ค.63	22 ธ.ค. 64	22-เม.ย.-64			/			
			กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 8 นิ้ว (Reflect Telescope) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค.64	22 ก.พ. 64	22-ธ.ค.-64			/			
			เครื่องทดสอบการตกตะกอน (Jar Test) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	5 ธ.ค. 64	28 ธ.ค. 2564	29-ธ.ค.-64	72,000.00		/			
			กล้องโทรทรรศน์ชนิดสะท้อนแสง ขนาด 12 นิ้ว (Reflect Telescope) ค่าเดินเครื่อง อุปกรณ์ชุดระบายน้ำ จักรหัวดูดระบายน้ำ		1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ธ.ค. 64	22 ก.พ. 64	22-ธ.ค.-64			/			

แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 (ไตรมาส ที่ 2)
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับที่	แผนงาน	งาน/โครงการ	รายการ	ปริมาณ (หน่วยนับ)	จัดทําโดยใช้วิธี	ผลการดำเนินงาน				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตามแผน (%)	ไม่เป็นไปตามแผน (%)
						ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงินงบประมาณ (ล้านบาท)	เงินนอกงบประมาณหรือเงินสมทบ (ล้านบาท)			
ผู้ดำเนินการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี			ชุดกรองสารละลายพร้อมปั๊มสุญญากาศ ค่าปลงในเครื่อง อุปกรณ์อุณหภูมิต่ำ	2 ชุด	เฉพาะเจาะจง	5 ส.ค. 64	28 ส.ค. 64	29 ส.ค. 64	50,000.00	/	/		
				6 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 ส.ค. 64	19 ก.พ. 64	20 เม.ย. 64	91,000.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	18 ส.ค. 64	12 ส.ค. 64	10 มี.ย. 64	92,500.00	/	/		
				5 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	21 ส.ค. 64	2 ส.ค. 64	1 พ.ค. 64	169,000.00	/	/		
				1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	25 ส.ค. 64	5 มี.ค. 64	4 พ.ค. 64	19,000.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	25 ส.ค. 64	5 มี.ค. 64	4 พ.ค. 64	3,900.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	25 ก.พ. 64	26 เม.ย. 64	159,000.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	25 ก.พ. 64	26 เม.ย. 64	250,000.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	25 ก.พ. 64	26 เม.ย. 64	49,000.00	/	/		
				1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	25 ก.พ. 64	26 เม.ย. 64	49,000.00	/	/		
				10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	2 ก.พ. 64	4 มี.ค. 64	398,000.00	/	/		
				30 เครื่อง	e-bidding	22 ก.พ. 64	26 มี.ค. 64	25 พ.ค. 64	1,075,130.00	/	/		
				10 เครื่อง	e-bidding	28 ส.ค. 64	9 มี.ค. 64	8 พ.ค. 64	649,730.00	/	/		
				1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	30 ส.ค. 63	29 ส.ค. 64	13 ก.พ. 64	445,000.00	/	/		
				1 ชุด	e-bidding	30 ส.ค. 63	16 ก.พ. 64	17 พ.ค. 64	1,996,085.00	/	/		
1 ชุด	e-bidding	30 ส.ค. 63	16 ก.พ. 64	17 พ.ค. 64	3,138,310.00	/	/						
10 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4 ส.ค. 63	25 ส.ค. 63	24 ส.ค. 64	230,000.00	/	/						
4 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	9 ส.ค. 63	17 ส.ค. 63	24 ส.ค. 63	24,000.00	/	/						
1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	29 ส.ค. 63	24 ก.พ. 64	25 พ.ค. 64	96,800.00	/	/						
3 เครื่อง	e-bidding	15 ส.ค. 63	28 ส.ค. 64	28 เม.ย. 64	958,000.00	/	/						
1 ชุด	เฉพาะเจาะจง	9 ส.ค. 63	25 ส.ค. 64	1 ก.พ. 64	64,200.00	/	/						
3 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	15 ส.ค. 63	9 ก.พ. 64	10 พ.ค. 64	540,000.00	/	/						
1 ชุด	e-bidding	29 ส.ค. 63	24 ก.พ. 64	25 พ.ค. 64	4,190,000.00	/	/						
1 ชุด	e-bidding	15 ส.ค. 63	29 ส.ค. 64	29 เม.ย. 64	215,000.00	/	/						
1 ชุด	e-bidding	21 ส.ค. 63	27 ส.ค. 64	27 เม.ย. 64	799,000.00	/	/						
1 ชุด	e-bidding	21 ส.ค. 63	28 ส.ค. 64	28 เม.ย. 64	288,000.00	/	/						
1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	4 ส.ค. 63	8 ส.ค. 64	8 เม.ย. 64	215,000.00	/	/						
1 เครื่อง	เฉพาะเจาะจง	9 ส.ค. 63	5 ส.ค. 64	12 ส.ค. 64	49,000.00	/	/						

หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าซื้อ/พัสดุ ที่ซื้อและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เงินคงจ่าย หรือเงินสมทบ (ล้านบาท)	เงินไม่ตาม แผน (✓)	เงินไม่ตาม แผน (✓)
				จัดทำโดย ผู้ซื้อ	ประกาศสอบ ราคา/ประกวดราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนามใน สัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (ล้านบาท)	เงิน ไม่ตาม แผน (✓)			
		1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
		ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1 งาน	e-bidding	19-มี.ค.-64	26-มี.ค.-64	21-ธ.ค.-64	12,468,121.00				✓
		ก่อสร้างสะพานข้ามลำน้ำขามวัดความสะอาด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1 งาน	e-bidding	26-มี.ค.-64	17-พ.ค.-64	13-ธ.ค.-64					✓
		ปรับปรุงอาคารและสิ่งก่อสร้าง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี	1 งาน	e-bidding	23-ก.พ.-64	21-เม.ย.-64	18-ก.ย.-64					✓

ลายมือชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวคำพอง (เซียวซ่า)
หัวหน้างานพัสดุ

ลายมือชื่อ.....(ผู้รับเงิน)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ดา บุญเลิศ)
รองอธิการบดี รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี